
KeepSanDiegoMoving.com/HowardOrangeBikewayHOWARD − ORANGE BIKEWAY

NORTH PARK | MID-CITY BIKEWAYS

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

• Análisis del alineamiento preliminar

• Inicio del proceso de difusión pública para
ayudar a definir los objetivos, alineamientos
y elementos del diseño del proyecto

• Análisis de las condiciones existentes y
alternativas del alineamiento

• Creación del Grupo de Asesoramiento
Comunitario para que ofrezca su opinión
profesional sobre el diseño general de North
Park | Mid-City Bikeways

• Organización de Reuniones Públicas
Comunitarias y esfuerzos continuos de
difusión en la comunidad

• Difusión continua entre residentes y
empresas para ayudar a perfeccionar el
diseño del proyecto

• Realizar un estudio detallado del sitio,
incluyendo servicios públicos y desagües

• Coordinar con las partes interesadas para
desarrollar elementos estéticos

• Desarrollar planes y especificaciones a un
nivel apto para su construcción

• Obtener la aprobación de los planes de
construcción por parte de la Ciudad de
San Diego

• Notificar a los residentes y empresas
cercanos del impacto que tendrá la
construcción en el tráfico vehicular

• Construcción del proyecto

• Análisis detallado de ingeniería y estudios
técnicos de los diseños y alineamientos de la
ciclovía propuesta

• Participación en grupos de planificación
del área, organizaciones que abogan por
el uso de bicicletas, grupos comunitarios
y distritos del Concejo de la Ciudad para
conocer su opinión

• Perfeccionamiento del análisis de ingeniería
y el estudio ambiental

• Exhaustiva Evaluación del Impacto en el
Tráfico y la Seguridad

• Organización de una Reunión Pública y
Audiencia Pública para dar al público la
oportunidad de expresar su opinión sobre
el proyecto

• Evaluación del proyecto por parte de
la Mesa Directiva de SANDAG quien
determinará si el proyecto puede ser
exonerado de la Ley de Calidad Ambiental
de California (CEQA, por sus siglas en inglés)
y recibir autorización ambiental

DIFUSIÓN COMUNITARIA CONTINUA ANUNCIOS / NOTICIAS

FASE ACTUAL

PLANIFICACIÓN
(2012–2014)

DISEÑO FINAL
(2017–2019)

CONSTRUCCIÓN
(2019–2020)

INGENIERÍA 
PRELIMINAR/

AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL 
(2014–2017)

RESULTADOS DE LA 
DIFUSIÓN COMUNITARIA

+94 Sesiones
con Partes

Interesadas/
Presentaciones 

ante Grupos 
Comunitarios

+35 Reuniones
con agencias

7 Reuniones 
Comunitarias/

Reuniones 
Públicas

RESULTADOS DE LA DIFUSIÓN COMUNITARIA


